

Паспорт лин-проекта  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1»  
«Оптимизация процесса заполнения оценочных листов педагогами ДОУ»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заведующий МБДОУ № 1  
  
 /В.М.Шачнева

Основные данные:			Обоснование:						
<p><b>Заказчик:</b> заведующий МБДОУ № 1.  <b>Процесс:</b> Заполнение оценочного листа педагогами ДОО  <b>Границы процесса:</b> от даты согласования паспорта лин-проекта до мониторинга стабильности достигнутых результатов.  <b>Руководитель лин-проекта:</b> Ермилова М.В., ст. воспитатель.  <b>Команда лин-проекта:</b> Покидько И.В., Рахимова Е.Г., Филькина Е.Н.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Длительный процесс заполнения оценочного листа педагогами и формирование приложения к нему.</li> <li>• Объемные архивы для хранения приложений к оценочным листам.</li> </ul>						
Цели:			Сроки:						
<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">Наименование цели, ед. измерения.</th> <th align="center">Текущий показатель</th> <th align="center">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">Сокращение временных затрат педагогического персонала на заполнение оценочного листа</td> <td align="center">5 дней</td> <td align="center">1 день</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных затрат педагогического персонала на заполнение оценочного листа	5 дней	1 день			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта лин-проекта: «27» декабря 2021г.</li> <li>2. Картирование текущего состояния (с 10.01.2022г. по 31.01.2022г.)</li> <li>3. Анализ проблем и потерь (01.02.2022г по 08.02.2022г..).</li> <li>4. Составление карты целевого состояния (с 09.02.2022г. по 22.02.2022г.).</li> <li>5. Разработка плана мероприятий (с 23.02.2022г. по 28.02.2022г.)</li> <li>6. Защита плана мероприятий (с 01.03.2022г. по 03.03.2022г.)</li> <li>7. Внедрения улучшений (с 04.03.2022г. по 18.03.2022г.)</li> <li>8. Мониторинг результатов (с 21.03.2022г. по 31.03.2022г.)</li> <li>9. Закрытие лин-проекта (с 01.04.2022г. по 29.04.2022г.)</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 03.05.2022г. по 31.05.2022г.)</li> </ol>
Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель							
Сокращение временных затрат педагогического персонала на заполнение оценочного листа	5 дней	1 день							
<p align="center"><b>Эффекты:</b></p> <p>-Повышение уровня удовлетворенности педагогов процессом заполнения оценочных листов;                      -Своевременная сдача оценочных листов;                      -Формирование приложений к оценочным листам педагогов в электронном виде.</p>									