

Паспорт лин-проекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1»
«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку»
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №1
(Ф.И.О., должность руководителя
заказчика лин-проекта)
 Шачнева В.М.
(подпись) (И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева Процесс: стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников; рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников Границы процесса 11.04.2021г. – 31.05.2021г. Руководитель лин-проекта: старший воспитатель Ермилова М.В. Команда лин-проекта: педагоги МБДОУ №1</p>			<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие потерь времени при выполнении ежедневных детьми и педагогами в режимных моментах. 2. Нерациональное использование рабочих мест сотрудников: потери времени на поиски документации. 3. Отсутствие алгоритмов действий усложняет деятельность детей в режимных моментах. 										
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, единицы измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников (разработка алгоритмов работы на рабочих местах);</td> <td>От 20 – 30 мин</td> <td>5-10 мин</td> </tr> <tr> <td>2. Рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников (внедрение алгоритмов работы на рабочих местах)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников (разработка алгоритмов работы на рабочих местах);	От 20 – 30 мин	5-10 мин	2. Рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников (внедрение алгоритмов работы на рабочих местах)			<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта (с 11.01.2021 по 14.01.2021 г.) 2. Картирование текущего состояния (с 15.01.2021 по 29.01.2021 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с 01.02.2021 г. по 10.02.2021 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с 11.02.2021 г. по 19.02.2021 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с 20.02.2021 г. по 22.02.2021 г.) 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 24.02.2021 г. по 25.02.2021 г.) 7. Внедрение улучшений (с 26.02.2021 г. по 24.05.2021 г.) 8. Мониторинг результатов (с 25.05.2021 г. по 27.05.2021 г.) 9. Закрытие лин-проекта (28.05.2021 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (31.05.2021 г.) 	
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель											
1. Стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников (разработка алгоритмов работы на рабочих местах);	От 20 – 30 мин	5-10 мин											
2. Рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников (внедрение алгоритмов работы на рабочих местах)													
<p>Эффекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вовлечено к 31.05.2021 году 100% сотрудников в процесс совершенствования рабочих мест с использованием системы «5С». - Вовлечено к 31.05.2021 году 100% воспитанников и 80% их семей в процесс создания символов для совершенствования креативной среды ДОУ 													