

## Паспорт лин-проекта

### Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

### «Оптимизация образовательного пространства ДОУ через организацию рабочего места педагогов и воспитанников»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

заведующий МБДОУ №1

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

Шачнева В.М

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<b>Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> <u>заведующий МБДОУ №1</u> <b>Процесс:</b> стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников; рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников <b>Границы процесса</b> 11.01.2021г. – 31.05.2021г. <b>Руководитель лин-проекта</b> <u>старший воспитатель Ермилова М.В.</u> <b>Команда лин-проекта:</b> <u>педагоги МБДОУ №1</u>			<b>Обоснование:</b> 1. <u>Наличие потерь времени при выполнении ежедневных детьми и педагогами в режимных моментах.</u> 2. <u>Нерациональное использование рабочих мест сотрудников: потери времени на поиски документации.</u> 3. <u>Отсутствие алгоритмов действий усложняет деятельность детей в режимных моментах.</u>						
<b>Цели и эффекты:</b>			<b>Сроки:</b>						
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>- Стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников (разработка алгоритмов работы на рабочих местах); - Рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников (внедрение алгоритмов работы на рабочих местах)</td><td>От 20-30мин</td><td>5-10мин</td></tr></tbody></table>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	- Стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников (разработка алгоритмов работы на рабочих местах); - Рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников (внедрение алгоритмов работы на рабочих местах)	От 20-30мин	5-10мин	1. Согласование паспорта лин-проекта (с 11.01.2021 по 14.01.2021 г.) 2. Картирование текущего состояния (с 15.01.2021 по 29.01.2021 г.). 3. Анализ проблем и потерь (с 01.02.2021 г. по 10.02.2021 г.). 4. Составление карты целевого состояния (с 11.02.2021 г. по 19.02.2021 г.). 5. Разработка плана мероприятий (с 20.02.2021 г. по 22.02.2021 г.). 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 24.02.2021 г. по 25.02.2021 г.). 7. Внедрение улучшений (с 26.02.2021 г. по 24.05.2021 г.). 8. Мониторинг результатов (с 25.05.2021 г. по 27.05.2021 г.). 9. Закрытие лин-проекта (28.05.2021 г.). 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (31.05.2021 г.).		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель							
- Стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников (разработка алгоритмов работы на рабочих местах); - Рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников (внедрение алгоритмов работы на рабочих местах)	От 20-30мин	5-10мин							
<b>Эффекты:</b> - Вовлечено к 31.05.2021 году 100% сотрудников в процесс совершенствования рабочих мест с использованием системы «5С». - Вовлечено к 31.05.2021 году 100% воспитанников и 80% их семей в процесс создания символов для совершенствования креативной среды ДОУ									