

**Паспорт лин-проекта**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1»**  
**«Хранилище»**  
 (название лин-проекта)



**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Заведующий МБДОУ № 1**  
**/В.М.Шачнева**

<b>Основные данные:</b>			<b>Обоснование:</b>
<p><b>Заказчик:</b> заведующий МБДОУ № 1.  <b>Процесс:</b> Оптимизация рабочего пространства руководителем ДОУ  <b>Границы процесса:</b> документооборот от начала рабочего дня до конца рабочего дня  <b>Руководитель лин-проекта:</b> заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева  <b>Команда лин-проекта:</b> старший воспитатель Ермилова М.В., музыкальный руководитель Рахимова Е.Г.</p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>Отсутствие системы хранения электронной документации;</li> <li>Временные потери при поиске электронного документа;</li> <li>Ограниченное пространство для работы.</li> </ol>
<b>Цели:</b>			<b>Сроки:</b>
<i>Наименование цели, ед. измерения.</i>	<i>Текущий показатель</i>	<i>Целевой показатель</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Согласование паспорта лин-проекта (с 11.01.2022г. по 14.01.2022г.)</li> <li>Картирование текущего состояния (с 14.01.2022г. по 31.01.2022г.)</li> <li>Анализ проблем и потерь (01.02.2022г по 08.02.2022г..).</li> <li>Составление карты целевого состояния (с 09.02.2022г. по 22.02.2022г.).</li> <li>Разработка плана мероприятий (с 23.02.2022г. по 28.02.2022г.)</li> <li>Защита плана мероприятий (с 01.03.2022г. по 03.03 2022г.)</li> <li>Внедрения улучшений (с 04.03.2022г. по 04.04.2022г.)</li> <li>Мониторинг результатов (с 05.04.2022г. по 19.04.2022г.)</li> <li>Закрытие лин-проекта (20.04.2022г.)</li> <li>Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 21.04.2022г. по 29.04.2022г.)</li> </ol>
Оптимизация времени при ежедневной работе с документами	20%	100%	
Оптимизация рабочего пространства заведующего ДОУ	20%	100%	
Сокращение трудоемкости процесса			
<b>Эффекты:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Экономия времени на 100%</li> <li>Систематизированы документы;</li> <li>Оптимизировано рабочее пространство руководителя;</li> <li>Оперативное использование необходимой информации</li> </ol>			