

Паспорт лин-проекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1»

«Сокращение времени одевания детей II младшей группы на прогулку в холодно время года (декабрь-март)»
(название лин-проекта)


 УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ №1
 (Ф.И.О., должность, руководителя
 заказчика лин-проекта)
 Шачнева В.М.
 (подпись) (И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: заведующий МБДОУ №1 Вероника Михайловна Шачнева Процесс: одевание детей младшего дошкольного возраста на прогулку Границы процесса 01.12.2021г. – 31.03.2025г. Руководитель лин-проекта: старший воспитатель <u>Ермилова Марина Владимировна</u> Команда лин-проекта: Покидько Ирина Васильевна – воспитатель; Пасторок Мария Анатольевна-воспитатель</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <p>1. Длительный процесс одевания детей младшего дошкольного возраста на прогулку в холодное время года; 2. Психологическая и физическая нагрузка на сотрудников и детей.</p>						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Наименование цели, единицы измерения</th> <th style="width: 33%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 33%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Сокращение времени одевания детей второй младшей группы на прогулку в холодное время года (декабрь - март)</td> <td>2-я младшая группа - 30 минут</td> <td>2-я младшая группа – 15 минут</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: 1. Сокращение временных затрат по организации сборов детей на прогулку. 2. Улучшено психологического и физического состояние сотрудников и детей (наблюдение)</p>	Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение времени одевания детей второй младшей группы на прогулку в холодное время года (декабрь - март)	2-я младшая группа - 30 минут	2-я младшая группа – 15 минут	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <p>1. Согласование паспорта лин-проекта (01.12.2021г.) 2. Картирование текущего состояния (01.12.2021г. – 10.12.2021г.). 3. Анализ проблем и потерь (13.12.2021 г.). 4. Составление карты целевого состояния (13.12.2021 г.). 5. Разработка плана мероприятий (13.12.2021г.-17.12.2021г.). 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (20.12.2021г.). 7. Внедрение улучшений (20.12.2021г.-20.01.2022 г.). 8. Мониторинг результатов (21.01.2022г.-04.02.2022 г.). 9. Закрытие лин-проекта (07.02.2022 г.). 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (08.02.2022г.-31.03.2022г.).</p>
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель					
1. Сокращение времени одевания детей второй младшей группы на прогулку в холодное время года (декабрь - март)	2-я младшая группа - 30 минут	2-я младшая группа – 15 минут					